

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ»

160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49

ОГРН 1033500040530, ИНН 3525108923, КПП 352501001

р/с №40702810850310000009

в Вологодском региональном филиале АО «Россельхозбанк»,  
к/с №30101810700000000747, БИК 041909747

## ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «ЖИЛСТРОЙИНДУСТРИЯ» по 12-этажному 277-квартирному жилому дому № 51 по генплану со встроенным магазином в квартале жилых домов с подземной автостоянкой в мкр. «Доронино» г.Вологды от 22.11.2013 года, опубликованную в бесплатной информационно-рекламной газете «Ва-Банкь Вологда» №47 от 25.11.2013 года

**1. Пункт 1 раздела II «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:**

«1) Цель проекта строительства – строительство (создание) 12-этажного 277-квартирного жилого дома № 51 по генплану со встроенным магазином в квартале жилых домов с подземной автостоянкой в мкр. «Доронино» г.Вологды.

Этапы и сроки реализации проекта строительства:

I этап – Разработка, согласование и экспертиза проекта строительства (2010–2013 года);

II этап – Строительство нулевого цикла (1 квартал 2014 года – 2 квартал 2016 года);

III этап – Строительство выше нуля (2 квартал 2014 года – 3 квартал 2017 года);

IV этап – Благоустройство и ввод в эксплуатацию;

**Квартиры:**

- 1 этап 1-й очереди строительства (блок-секция А) – жилая часть на 66 квартир – в 1 квартале 2016 года;
- 1 этап 2-й очереди строительства (блок-секция Б) – жилая часть на 44 квартиры – в 1 квартале 2016 года;
- 1 этап 3-й очереди строительства (блок-секция В) – жилая часть на 36 квартир – в 4 квартале 2016 года;
- 1 этап 4-й очереди строительства (блок-секция Г) – жилая часть на 47 квартир – в 4 квартале 2016 года;
- 1 этап 5-й очереди строительства (блок-секция Д) – жилая часть на 36 квартир – в 4 квартале 2017 года;
- 1 этап 6-й очереди строительства (блок-секция Е) – жилая часть на 48 квартир – в 4 квартале 2017 года.

**Помещения под размещение магазина**, состоящие из помещений под размещение магазина во 2 этапе 1-й очереди строительства (блок-секция А) и 2 этапе 2-й очереди строительства (блок-секция Б), во 2 квартале 2017 года.

**Помещения под размещение спортблока**, состоящие из помещений под размещение спортблока во 2 этапе 3-й очереди строительства (блок-секция В), 2 этапе 4-й очереди строительства (блок-секция Г), 2 этапе 5-й очереди строительства (блок-секция Д), 2 этапе 6-й очереди строительства (блок-секция Е), во 2 квартале 2018 года.

Положительное заключение государственной экспертизы № 2013-0016/2 (№ в Реестре 35-1-2-0095-13) Автономного учреждения Вологодской области «Управление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, проектной документации и результатов инженерных изысканий по Вологодской области», утвержденное 02 июля 2013 года.

Положительное заключение негосударственной экспертизы №6-1-1-0001-16 Общества с ограниченной ответственностью «ЭЦ Призма», утвержденное 11 января 2016 года.»

**2. Пункт 8 раздела II «Информация о проекте строительства» изложить в следующей редакции:**

«8) Предполагаемые сроки получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

**Квартиры:**

- 1 этап 1-й очереди строительства (блок-секция А) – жилая часть на 66 квартир – в 1 квартале 2016 года;
- 1 этап 2-й очереди строительства (блок-секция Б) – жилая часть на 44 квартиры – в 1 квартале 2016 года;
- 1 этап 3-й очереди строительства (блок-секция В) – жилая часть на 36 квартир – в 4 квартале 2016 года;
- 1 этап 4-й очереди строительства (блок-секция Г) – жилая часть на 47 квартир – в 4 квартале 2016 года;
- 1 этап 5-й очереди строительства (блок-секция Д) – жилая часть на 36 квартир – в 4 квартале 2017 года;
- 1 этап 6-й очереди строительства (блок-секция Е) – жилая часть на 48 квартир – в 4 квартале 2017 года.

**Помещения под размещение магазина**, состоящие из помещений под размещение магазина во 2 этапе 1-й очереди строительства (блок-секция А) и 2 этапе 2-й очереди строительства (блок-секция Б), во 2 квартале 2017 года.

**Помещения под размещение спортблока**, состоящие из помещений под размещение спортблока во 2 этапе 3-й очереди строительства (блок-секция В), 2 этапе 4-й очереди строительства (блок-секция Г), 2 этапе 5-й очереди строительства (блок-секция Д), 2 этапе 6-й очереди строительства (блок-секция Е), во 2 квартале 2018 года.

Органом, уполномоченным на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию указанного жилого дома является Администрация города Вологды.»

18 ноября 2016 года

Директор



Р. А. Швецов